

1 - Acta constitutiva

DOCUMENTO OBLIGATORIO PARA REGISTRAR DE FORMA LEGAL LA FORMACIÓN DE UNA EMPRESA

2 - Actividad

ACCIÓN DE INTERVENCIÓN SOBRE LA REALIDAD NECESARIA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UN PROYECTO

3 - Actividad crítica

LAS TAREAS QUE NO SE PUEDEN RETRASAR SIN AFECTAR A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO SON LAS TAREAS CRÍTICAS

4 - Alcance

PERMITE ESTABLECER LÍMITES EN TU PROYECTO Y DEFINIR CON PRECISIÓN LOS OBJETIVOS, PLAZOS Y ENTREGABLES DEL PROYECTO QUE DESEAS LOGRAR

9 - Definición de alcance

AL DEFINIR EL ALCANCE DE TU PROYECTO, PUEDES ASEGURARTE DE LOGRAR LAS METAS Y OBJETIVOS DE TU PROYECTO SIN SUFRIR DEMORAS NI SOBRECARGA DE TRABAJO

7 - Costo

SON TODOS AQUELLOS GASTOS EN LOS QUE INCURRE UNA EMPRESA PARA REALIZAR UNA TAREA, UN TRABAJO O UN PROYECTO DETERMINADO

8 - Cronograma

ES UNA PROGRAMACIÓN DETALLADA DE TU PROYECTO. EN ÉL SE DETALLAN TODAS LAS TAREAS IMPLICADAS Y UN PLAZO PARA CADA UNA DE ELLAS

5 - Ciclo de vida producto

PROCESO CRONOLÓGICO QUE TRANSCURRE DESDE SU LANZAMIENTO EN EL MERCADO HASTA SU DESAPARICIÓN

6 - Ciclo de vida proyecto

SUELE DESGLOSARSE EN CUATRO FASES: INICIACIÓN, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y CIERRE

11 - Entregable

ES EL RESULTADO DE UNA PRODUCCIÓN O DE UN TRABAJO, TRAS UN PEDIDO DE UN CLIENTE O, A NIVEL INTERNO, DE UNA PETICIÓN DE LA DIRECCIÓN

14 - Lecciones aprendidas

CONOCIMIENTO ADQUIRIDO SOBRE UN PROCESO O SOBRE UNA O VARIAS EXPERIENCIAS, A TRAVÉS DE LA REFLEXIÓN DE LOS FACTORES QUE PUEDEN HABER AFECTADO POSITIVA O NEGATIVAMENTE

12 - Hito

MOMENTO ESPECÍFICO DENTRO DEL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO QUE SE UTILIZA PARA MEDIR EL PROGRESO DE UN PROYECTO HACIA SU OBJETIVO FINAL

16 - Oficina de gestión proyectos

LA GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS ESTÁ BASADA EN LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA Y CONTROL DE RIESGOS DE UN PROYECTO

19 - Plan de comunicación

ES UN ESQUEMA DE CÓMO SE COMUNICARÁ, A LOS INTEGRANTES CLAVE, LA INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PROYECTO QUE VAYA SURGIENDO CONTINUAMENTE

21 - Plan de Manejo de Recursos Humanos

DEBE ESTIMAR, ADQUIRIR, GESTIONAR Y UTILIZAR LOS RECURSOS DEL PERSONAL EN BASE AL TIPO Y COMPLEJIDAD DEL PROYECTO, GARANTIZAR QUE LOS RECURSOS ADECUADOS ESTARÁN DISPONIBLES EN EL MOMENTO Y LUGAR ADECUADOS

20 - Plan de adquisiciones

DOCUMENTO ITERATIVO QUE ESTÁ ESTRECHAMENTE RELACIONADO CON OTROS DOCUMENTOS DEL PROYECTO, COMO EL PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL (PEP), EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y EL PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO.

17 - Plan de riesgos

PROCESO BASTANTE ESTRUCTURADO QUE TIENE COMO OBJETIVO IDENTIFICAR LOS RIESGOS Y LA FORMA DE ACTUAR FRENTE A ESTOS

18 - Plan de calidad

DOCUMENTO QUE ESPECIFICA QUE PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ASOCIADOS DEBEN APLICARSE, QUIÉN DEBE APLICARLOS Y CUANDO DEBEN APLICARSE A UN PROYECTO

10 - Diagrama Gantt

HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA QUE SE RECOGE LA PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO..

13 - KPI

FORMA DE MEDIR SI UNA EMPRESA, UNIDAD, PROYECTO O PERSONA ESTÁ LOGRANDO SUS METAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

23 - PMBOK

EL PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE ES UN CONJUNTO DE TERMINOLOGÍA Y DIRECTRICES ESTÁNDAR PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS.

24 - Portafolio

CONJUNTO DE PROYECTOS O PROGRAMAS Y OTROS TRABAJOS QUE SE AGRUPAN PARA FACILITAR LA GESTIÓN EFICAZ DE ESE TRABAJO PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL NEGOCIO

22 - PMI

ASOCIACIÓN LÍDER MUNDIAL PARA LA COMUNIDAD CRECIENTE DE MILLONES DE PROFESIONALES DE PROYECTOS, PMI EMPODERA A LAS PERSONAS A CONVERTIR IDEAS EN REALIDAD.

26 - Proyecto

ES LA PLANIFICACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE, SIENDO SU FIN EL CONSEGUIR UN OBJETIVO DETERMINADO, SE LLEVAN A CABO.

25 - Programa

ES UNA COLECCIÓN DE PROYECTOS QUE SE GESTIONA COMO UN GRUPO PARA LOGRAR EFICIENCIAS DE ESCALA. LA GESTIÓN DE PROGRAMAS ES LA COORDINACIÓN DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS QUE SE AGRUPAN.

15 - Línea base

ES LA PRIMERA MEDICIÓN DE TODOS LOS INDICADORES CONTEMPLADOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO, Y POR TANTO, PERMITE ESTABLECER EL "PUNTO DE PARTIDA"

27 - Valor ganado

TÉCNICA QUE PERMITE EVALUAR EL DESEMPEÑO DE UN PROYECTO RESPECTO AL CRONOGRAMA Y SU PRESUPUESTO

