INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN EN LA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Cuando en el proyecto

Cuando en el proyecto participan entidades externas, como las que forman parte de una unión temporal de empresas o de un convenio de colaboración, el proyecto será influenciado por más de una organización.

CULTURAS Y ESTILOS DE ORGANIZACIÓN

la mayoría de las
organizaciones han
desarrollado culturas
únicas a través de la
práctica y el uso común a
lo largo del tiempo

COMUNICACIONES, EN LA ORGANIZACIÓN

El éxito en la dirección de proyectos de una organización depende en gran medida de un estilo de comunicación efectivo dentro de la organización

CAPITULO 2

INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN X CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

ESTRUCTURAS DE LA ORGANIZACION


Las estructuras abarcan
desde una estructura
funcional hasta una
estructura orientada a
proyectos, con una variedad
de estructuras matriciales
entre ellas

ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN

Los activos de los procesos de la organización son los planes, los procesos, las políticas, los procedimientos y las bases de conocimiento específicos de la organización ejecutora y utilizados por la misma

FACTORES AMBIENTALES DE L EMPRESA

pueden mejorar o restringir las opciones de la dirección de proyectos, y pueden influir de manera positiva o negativa sobre el resultado



CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Relaciones entre Fases

diseñado para asegurar el control adecuado del proyecto y para obtener el producto, servicio o resultado deseado

Ciclos de Vida Predictivos

cuando el producto a
entregar se comprende
bien o cuando un producto
debe ser entregado en su
totalidad para que tenga
valor para los grupos de
interesados.

Iterativos e Incrementales

Ciclos de Vida

cuando una organización necesita gestionar objetivos y alcances cambiantes, para reducir la complejidad de un proyecto

Ciclos de Vida Adaptativos

entornos que cambian rápidamente, cuando los requisitos y el alcance son difíciles de definir con antelación

- Relación secuencial
- Relación de superposición

 Planificación progresiva Los proyectos grandes y complejos se ejecutan a menudo de modo iterativo para reducir el riesgo, al permitir que el equipo incorpore retroalimentación y lecciones aprendidas entre iteraciones.

conocidos como métodos orientados al cambio o métodos ágiles

